

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH ZA MIESIĄC sierpień/wrzesień 2017 r.

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Nazwa i numer projektu: "Regionalne Centrum Aktywizacji Młodych i Osób Niepełnosprawnych" nr projektu POWR 01.02.02-12-0366/15

Osoba do kontaktu ze strony Beneficjenta:

Małgorzata Nowak-Kapala, tel. 728-494-709, e-mail: malgorzata.nowak@sawg.pl

I.p.	Forma wsparcia np. szkolenia/staże/prace interwencyjne/bony szkoleniowe/bony stażowe/...	Tematyka szkolenia*	Pracodawca/Instytucja szkoleniowa, organizator stażu, prac interwencyjnych (pełna nazwa i adres siedziby)	L. osób objętych wsparciem (staż/prace interw/szkole nie/warsztaty/...)	Miejsce odbywania stażu / szkolenia / prac interwencyjnych / konferencji / warsztatów (dokładny adres)	Okres realizacji szkolenia/stażu/prac interwencyjnych/ konferencji / warsztatów od..... do	Godziny realizacji wsparcia od do.....	Uwagi
1	Doradztwo zawodowe		"5W" Maciej Kalita	15 osób	Miechów, ul. Warszawska 49a; Ojców 64	01.08.2017; 02.08.2017; 03.08.2017; 04.08.2017; 05.08.2017; 07.08.2017; 08.08.2017; 09.08.2017; 10.08.2017; 11.08.2017; 12.08.2017; 23.08.2017; 25.08.2017	8:00-18:00	grupa Ojców i Miechów
				1 osoba	Olkusz, ul. Króla Kazimierza 64b	01.08.2017; 02.08.2017; 03.08.2017; 04.08.2017; 05.08.2017; 08.08.2017	1 - 4 sierpnia 15:15 - 17:15; 5 sierpnia 10:00-12:00; 8 sierpnia 15:15-16:15	grupa Olkusz
2	Doradztwo psychologiczne		VENZA	15 osób	Miechów, ul. Warszawska 49a; Ojców 64	12.08.2017; 14.08.2017; 16.08.2017; 17.08.2017; 18.08.2017	12 sierpnia 8:00-12:30; 14 i 18 sierpnia 8:00-20:00; 16 sierpnia 14:00-20:00; 17 sierpnia 8:00-18:30	grupa Ojców i Miechów
				1 osoba	Olkusz ul. Gómicza 32/15	19.08.2017	10:00 - 13:00	grupa Olkusz
3	Pośrednictwo pracy		VENZA	12 osób	Limanowa ul. Kilińskiego 11	01.08.2017; 02.08.2017; 03.08.2017; 04.08.2017; 07.08.2017; 08.08.2017; 09.08.2017; 10.08.2017; 11.08.2017; 12.08.2017	08:00 - 16:00	grupa Limanowa

									21 sierpnia 10:00-12:00; 22-23 sierpnia 9:00-10:00; 24-25 sierpnia 8:00-10:00; 26 sierpnia 8:00-9:00			uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
4	Szkolenia zawodowe							Okusz, ul. Króla Kazimierza 64b	21.08.2017; 22.08.2017; 23.08.2017; 24.08.2017; 25.08.2017; 26.08.2017	planowany termin wrzesień 2017r.		uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
		Licencjonowany pracownik ochrony		1 osoba				szkolenie w trakcie procesu organizacji		planowany termin wrzesień 2017r.		uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
		Grafika komputerowa		11 osób				szkolenie w trakcie procesu organizacji		planowany termin wrzesień 2017r.		uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
		Fibrystyczny		12 osób				szkolenie w trakcie procesu organizacji		planowany termin wrzesień 2017r.		uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
		Opiekunka dziecięca		3 osoby				szkolenie w trakcie procesu organizacji		planowany termin wrzesień 2017r.		uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
		Opiekun osób starszych z modulem terapii zajęciowej		2 osoby				szkolenie w trakcie procesu organizacji		planowany termin wrzesień 2017r.		uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
		Pracownik gospodarczy		15 osób				szkolenie w trakcie procesu organizacji		planowany termin wrzesień 2017r.		uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
5	Staż zawodowe							"IT LIKE" Piotr Ziarnik, ul. Kazimierza Wielkiego 12, Okusz	10.05.2017 - 09.08.2017			uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
				1 osoba				Firma Remontowo - Budowlana Mariusz Szyzka, Łabowa 82	22.05.2017 - 21.08.2017			uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
				1 osoba				Małgorzata Kurkowska ul. Polna 33, Kwaśnów Górny	01.07.2017 - 30.09.2017			uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
				1 osoba				ANTRANS GROUP ul. Wspólna 1c Okusz	05.07.2017 - 04.10.2017			uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
				1 osoba				Natalia Duda "VERA LUCCI", ul. Rynek 5, Okusz	15.07.2017 - 14.10.2017			uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie
				1 osoba				Piotr Kaliś PW PEK-TO, ul. Armii Krajowej 14	02.08.2017 - 01.11.2017			uczestnicy o dokładnej dacie rozpoczęcia zostaną poinformowani telefonicznie

